

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অর্থকের কার্যালয়
 ধারমরাই সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 ধারমরাই, ঢাকা।

Annual Procurement Plan: 2023-24

Agency Ministry/Division : 160-Technical & Madrasa Division

Procurring Entity Name & Code : 16002-Directorate Technical Education

Project/ Programme Name & Code : Principal, Dhamrai Technical School & College, Dhamrai, Dhaka 1600207-141703

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)
1	প্যাকিট নং-১১১১০১ শিক্ষার পরিচালনা সমিতি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	75000 TK	Planned Dates Planned Days		03-09-23	13-09-23	17-09-23	17-09-23	25-09-23	09-10-23	28		Up to June 2024
	প্যাকিট নং-১১১১০১ শিক্ষার পরিচালনা সমিতি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	40000 TK	Planned Dates Planned Days										Up to June 2024
	প্যাকিট নং-১১১১১১১১ শিক্ষার পরিচালনা সমিতি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	100000 TK	Planned Dates Planned Days										Up to June 2024
	প্যাকিট নং-১১১১১১১১ শিক্ষার পরিচালনা সমিতি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	50000 TK	Planned Dates Planned Days										Up to June 2024
	প্যাকিট নং-১১১১১১১১ শিক্ষার পরিচালনা সমিতি	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	20000 TK	Planned Dates Planned Days										Up to June 2024

Checked & Verified
 প্রোগ্রামার
 মোঃ জাহিদুল হক
 সরকারি পরিচালনা (জি.এস.এস.)
 কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।

২৫/০৯/২৩
 মোঃ জাহিদুল হক
 সরকারি পরিচালনা (জি.এস.এস.)
 কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।

২৫/০৯/২৩
 মোঃ জাহিদুল হক
 সরকারি পরিচালনা (জি.এস.এস.)
 কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।

২৫-০৭-২৩
 প্রোগ্রামার

Annual Procurement Plan: 2023-24
Dhamrai Technical School & College, Dhamrai, Dhaka

1600207-141703

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in TK	Time Code for Process	Advertise (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (in Days)	
																			Planned Dates
1	১২৬১১০৭ শীতল গাছা	As per List	As per List	DPM	PE	GOB	50000 TK												
2	১২৬১১০২ সাঁপা সাজানো	As per List	As per List	DPM /RFQM	PE	GOB	25000 TK												
3	১২৬১১০৪ সাঁপা সাজানো	As per List	As per List	DPM /RFQM	PE	GOB	15000 TK												
4	১২৬১১০৬ সাঁপা সাজানো	As per List	As per List	DPM /RFQM	PE	GOB	30000 TK												
5	১২৬১১০৯ সাঁপা সাজানো	As per List	As per List	DPM /RFQM	PE	GOB	25000 TK												
6	১২৬১১১০ সাঁপা সাজানো	As per List	As per List	DPM /RFQM	PE	GOB	200000 TK												

Chenred & Varrier

১৯০৯, ২০
 চৌঃ আহমেদ হক
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯০৯, ২০
 চৌঃ সাহিদুল হোসেন
 ইন্সপেক্টর (সিআই)
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯০৯, ২০
 চৌঃ মোস্তাফিজ হোসেন
 ইন্সপেক্টর (সিআই)
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯০৯, ২০
 চৌঃ মোস্তাফিজ হোসেন
 ইন্সপেক্টর (সিআই)
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯০৯, ২০
 চৌঃ মোস্তাফিজ হোসেন
 ইন্সপেক্টর (সিআই)
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯০৯, ২০
 চৌঃ মোস্তাফিজ হোসেন
 ইন্সপেক্টর (সিআই)
 সরকারী পরিচালক (আইসিআই)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।